
T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK 
İL ÖZEL İDARESİ 

YATIRIM VE İNŞAAT 
MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

SAFRANBOLU EVLİYA ÇELEBİ TEKNİK ANADOLU OTELCİLİK VE 

TURİZM MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ

Projenin Yeri SAFRANBOLU

Proje Bedeli (TL) 15.510.057.31

İhale Bedeli (TL) 11.289.500.00

Yüklenici Firma ÇINAR İNŞAAT

Sözleşme Tarihi 30-12-2016

Yer Teslim tarihi 09-01-2017

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 35 TASFİYE 

TALEBİ VAR.

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

900 GÜN

10/06/2020 

NOT: TASFİYE TALEBİ VAR.



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

18

KARABÜK İLİ YENİCE İLÇESİ 8 DERSLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 

YAPIM İŞİ

Projenin Yeri YENİCE

Proje Bedeli (TL) 2.995.206,31

İhale Bedeli (TL) 2.319.000,00

Yüklenici Firma 

AKDAĞ YAPI 

İNŞAAT GIDA 

TURİZM NAKLİYE 

HAYVANCILIK SAN. 

TİC. LTD.ŞT

Sözleşme Tarihi 30.05.2018

Yer Teslim tarihi 07/06/2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 65 İŞ DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

300 GÜN

03/04/2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ ESKİPAZAR İLÇESİ 80 ÖĞRENCİLİK PANSİYON YAPIM 

İŞİ

Projenin Yeri ESKİPAZAR

Proje Bedeli (TL) 6.815.656,3

İhale Bedeli (TL) 5.193.000,00

Yüklenici Firma 
PAYAN GRUP 

İNŞAAT

Sözleşme Tarihi 04.06.2018

Yer Teslim tarihi 13/06/2018

Fiziki Gerçekleşme
% 18 TASFİYE 

TALEBİ VAR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

320 GÜN

13/07/2019

NOT: TASFİYE TALEBİ VAR.



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET 

BİNASI PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

Projenin Yeri SAFRANBOLU

Proje Bedeli (TL) 61.554,89

İhale Bedeli (TL) 24.605,00

Yüklenici Firma ERHAN EREN

Sözleşme Tarihi 04.07.2018

Yer Teslim tarihi 

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

YER TESPİTİ 

YAPILACAK

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

85 GÜN

27/09/2018



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ ANAYASA İLKOKULU EK DERSLİK BİNASI PROJELERİ 

HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 104.470,65

İhale Bedeli (TL) 68.000,00

Yüklenici Firma 

DANIŞ MÜH. VE 

TİC. MEHMET 

NEJAT DANIŞMAN 

KOLLEKTİF ŞTİ.

Sözleşme Tarihi 05.07.2018

Yer Teslim tarihi 26.10.2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)
% 90

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

60 GÜN

03.09.2018

SÜRE UZATIMI 08.02.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK 16 DERSLİK ŞEHİT METİN ARSLAN İLKOKULU BİNASI 

PROJELERİ REVİZESİ HİZMET ALIMI İŞİ

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 85.893,70

İhale Bedeli (TL) 21.750,00

Yüklenici Firma 
ZEYNEP 

KÖKSAL

Sözleşme Tarihi 31.07.2018

Yer Teslim tarihi 31.07.2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 20 DEVAM

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

60 GÜN

29/09/2018



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇE AYDINLIKEVLER 16 DERSLİK İMAM 

HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ 

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 6.523.665,08

İhale Bedeli (TL) 5.361.000,00

Yüklenici Firma 

ÖZBULUT YAPI 

TAAH. İNŞAAT 

GIDA SANAYİ VE 

TİC.LTD ŞTİ

Sözleşme Tarihi 17.08.2018

Yer Teslim tarihi 27/08/2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 15 DEVİR 

TALEBİ VAR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

300 GÜN

16/09/2019

NOT: DEVİR TALEBİ VAR



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ KALEALTI İLKOKULU 

RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ

Projenin Yeri SAFRANBOLU

Proje Bedeli (TL) 904.618,59

İhale Bedeli (TL) 681.949,06

Yüklenici Firma 

ÖZ ARSLANLAR 

PROJE İNŞAAT 

TURİZM TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ

Sözleşme Tarihi 27.08.2018

Yer Teslim tarihi 31/08/2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 5 TASFİYE 

TALEBİ VAR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

300 GÜN

27/06/2019

NOT: TASFİYE TALEBİ VAR.



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

5 DERSLİKLİ YENİCE ANAOKULU BİNASI PROJELERİ REVİZESİ 

HİZMET ALIM İŞİ

Projenin Yeri YENİCE

Proje Bedeli (TL) 30.606,82

İhale Bedeli (TL) 14.400,00

Yüklenici Firma MESUT ALTUN

Sözleşme Tarihi 27.11.2018

Yer Teslim tarihi 27/12/2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

PROJE 

BAKANLIKTA

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

60 GÜN

25/02/2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK KÜLTÜR MERKEZİ ÇATI DERELERİ VE YAĞMUR İNİŞ 

BORULARI YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 136.775,73

İhale Bedeli (TL) 148.850,00

Yüklenici Firma 
ERCAN 

YILDIRIM

Sözleşme Tarihi 18.12.2018

Yer Teslim tarihi 26/12/2018

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 50 İŞ DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

90 GÜN

24/02/2019

SÜRE UZATIMI 10.04.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

18

KARABÜK İLİ OVACIK İLÇE SPOR LİSESİ OKUL BİNASI-PANSİYON 

BİNASI-LOJMAN BİNASI (A/B BLOK)-LOJMAN BİNASI (B BLOK) 

DEPREM GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ

Projenin Yeri OVACIK

Proje Bedeli (TL) 3.492.705,70

İhale Bedeli (TL) 2.645.000,00

Yüklenici Firma 

KAYIBOYU 

İNŞ.TUR. TEM NAK. 

DĞAZ. TAAH. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ

Sözleşme Tarihi 02.01.2019

Yer Teslim tarihi 04.04.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 1 DEVAM

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

240 GÜN

30.11.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ YENİCE ÇOK PROGRAMLI OKUL BİNASI DEPREM 

GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ

Projenin Yeri YENİCE

Proje Bedeli (TL) 1.890.385,19

İhale Bedeli (TL) 1.478.000,00

Yüklenici Firma 

YONCALI TEKSTİL 

İNŞAAT 

NAK.SAN.VE TİC. 

LTD. ŞTİ.

Sözleşme Tarihi 27.12.2018

Yer Teslim tarihi 25.03.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 1 DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

240 GÜN

20.11.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

18

KARABÜK HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI UYGULAMA 

PROJELERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

İKN:2018/640507

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 222.054,84

İhale Bedeli (TL) 219.900,00

Yüklenici Firma 

İDEALİST MÜHENDİSLİK 

MİMARLIK MÜŞAVİRLİK 

İNŞAAT TURİZM SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ

Sözleşme Tarihi 07.01.2019

Yer Teslim tarihi 07.01.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

%5 DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

60 GÜN

08/03/2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇE YÜCEL HUZUREVİ B BLOK DEPREM 

GÜÇLENDİRME VE BAKIM ONARIM İŞİ

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 1.383.125,37

İhale Bedeli (TL) 1.335.000,00

Yüklenici Firma 

KAYIBOYU 

İNŞ.TUR. TEM NAK. 

DĞAZ. TAAH. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ

Sözleşme Tarihi 07.01.2019

Yer Teslim tarihi 17.01.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 4 DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

300 GÜN 

13/11/2019

SÜRE UZATIMI 05.12.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK ATATÜRK ORTAOKULU ONARIM İŞİ

Projenin Yeri MERKEZ

Proje Bedeli (TL) 71.067,53

İhale Bedeli (TL) 69.000,00

Yüklenici Firma ONUR ÇIRAKOĞLU

Sözleşme Tarihi 18.01.2019

Yer Teslim tarihi 23.01.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 30 DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

180 GÜN

22/07/2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

EFLANİ İLÇESİ BOSTANCI KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ

Projenin Yeri EFLANİ

Proje Bedeli (TL) 38.857.83

İhale Bedeli (TL) 39.500,00

Yüklenici Firma ONUR ARIT

Sözleşme Tarihi 28.02.2019

Yer Teslim tarihi 07.03.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

RUHSAT 

AŞAMASINDA

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

110 GÜN

25.06.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

KARABÜK YÜCEL HUZUREVİ ASANSÖRLERİNİN YENİLENMESİ 

YAPIMI İŞİ

Projenin Yeri KARABÜK

Proje Bedeli (TL) 429.647.98

İhale Bedeli (TL) 318.000,00

Yüklenici Firma MURAT PEKACAR

Sözleşme Tarihi 06.03.2019

Yer Teslim tarihi 15.03.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 5 DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

60 GÜN

14.05.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

İL ÖZEL İDARE EK HİZMET SAHASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

Projenin Yeri KARABÜK

Proje Bedeli (TL) 244.374.54

İhale Bedeli (TL) 218.800.00

Yüklenici Firma 
RECEP KORKUT 

CEMRE MÜH.

Sözleşme Tarihi 08.03.2019

Yer Teslim tarihi 18.03.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 30 DEVAM 

EDİYOR

İşin Süresi ve 

Bitim Tarihi 

75 GÜN

01.06.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

YENİCE YORTAN ÇENGELLER 2-3 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Projenin Yeri
YENİCE

YORTAN

Proje Bedeli (TL) 1.888.293,54

İhale Bedeli (TL) 1.419.000.00

Yüklenici Firma 
AKDAĞ YAPI 

İNŞAAT

Sözleşme Tarihi 22.03.2019

Yer Teslim tarihi 29.03.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

RUHSAT 

BEKLENİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

320 GÜN

12.02.2020



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

İL EMNİYET MÜD. KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA 

MÜCADELE ŞUBE MÜD. ONARIM İŞİ

Projenin Yeri KARABÜK 

Proje Bedeli (TL) 34.540.35

İhale Bedeli (TL) 27.920.00

Yüklenici Firma 
DİZAYN CENTER 

HASAN ÖZDEMİR

Sözleşme Tarihi 26.03.2019

Yer Teslim tarihi 26.03.2019

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

% 1 DEVAM

EDİYOR

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

45 GÜN

20.04.2019



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

5 DERSLİKLİ AYDINLIKEVLER ANAOKULU HİZMET BİNASI 

PROJELERİ REVİZESİ HİZMET ALIMI İŞİ 

Projenin Yeri KARABÜK 

Proje Bedeli (TL)
20.506,83

İhale Bedeli (TL) 18.000,00

Yüklenici Firma 
MUHAMMET 

SADIK İPEK

Sözleşme Tarihi 18.03.2019

Yer Teslim tarihi 

Fiziki Gerçekleşme 

(%)

DOĞRUDAN

TEMİN

İşin Süresi ve Bitim 

Tarihi 

DOĞRUDAN

TEMİN



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

ÖDENEK TEMİNİ VE PROJE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

NO İLÇESİ İLGİLİ KURUM İŞİN ADI AÇIKLAMA

1 SAFRANBOLU MİLLİ EĞİTİM SAFRANBOLU SPOR SALONU PROJE REVİZESİ YAPILMASI
MİLLİ EĞİTİMDEN GÜNCEL İMAR PLANI İSTENDİ. YENİ 

PARSELASYON YAPILACAK MAHKEME KARARI 
BEKLENİYOR.

2 MERKEZ MİLLİ EĞİTİM
5000 EVLER 16 DERSLİKLİ OKUL PROJE REVİZESİ 

YAPILMASI İŞİ
MİLLİ EĞİTİMDEN GÜNCEL İMAR PLANI İSTENDİ. CEVAP 

BEKLENİYOR

3 MERKEZ MİLLİ EĞİTİM
12 DERSLİKLİ KARABÜK ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA 

MERKEZİ YAPILMASI İŞİ
TEKNİK RAPOR MİLLİ EĞİTİME İLETİLDİ. BAŞKA ARSAYA 

BAKILACAK.

4 SAFRANBOLU MİLLİ EĞİTİM 6 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPILMASI İŞİ
PROTOKOL KAPSAMINDA HAYIRSEVER TARAFINDAN 

YAPILACAK.İŞ HENÜZ BAŞLAMADI

5 SAFRANBOLU MİLLİ EĞİTİM
BARIŞ MAHALLESİNE 5 DERSLİKLİ ANAOKULU VE 24 

DERSLİKLİ OKUL YAPILMASI İŞİ
FİNAL OKULLARININ KAMULAŞTIRILMASI BEKLENİYOR. 

KAMULAŞTIRMA YAPILIRSA VAZGEÇİLECEK

6 MERKEZ MİLLİ EĞİTİM
YENİŞEHİR 21 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ VE YURT 

BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET HAZIR. ÖDENEK BEKLENİYOR



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

ÖDENEK TEMİNİ VE PROJE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

NO İLÇESİ İLGİLİ KURUM İŞİN ADI AÇIKLAMA

7 SAFRANBOLU MİLLİ EĞİTİM
SAFRANBOLU HARMANLAR 16 DERSLİK ORTAOKULU 

İKMAL İNŞAATI
YAKLAŞIK MALİYET HAZIR. ÖDENEK BEKLENİYOR

8 OVACIK DİYANET MÜFTÜLÜK SİTESİ YAPIM İŞİ
ÖDENEK DURUMUNA GÖRE YAKLAŞIK MALİYET 
HAZILANDI.GÜNCEL İMAR PLANI BEKLENİYOR.

9 MERKEZ EMNİYET
KARTALTEPE POLİS LOJMANLARI DEPREM 

GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ
ELEKTRİK VE MEKANİK PROJE REVİZESİ İÇİN ÖDENEK 

BEKLENİYOR.

10 MERKEZ EMNİYET
3 NİSAN POLİS MERKEZİ HİZMET BİNASI DEPREM 

GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ
ELEKTRİK VE MEKANİK PROJE REVİZESİ İÇİN ÖDENEK 

BEKLENİYOR.

11 MERKEZ SAĞLIK TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ
ÖDENEK TEMİNİ İÇİN PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET 

HAZIRLANIYOR 

12 SAFRANBOLU MİLLİ EĞİTİM
SAFRANBOLU 16 DERSLİKLİ KANUNİ ORTAOKULU YAPIM 

İŞİ
SÖZLEŞME AŞAMASINDA / BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR

13 EFLANİ MİLLİ EĞİTİM
EFLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8 DERSLİKLİ HİZMET 

BİNASI YAPIM İŞİ
SÖZLEŞME AŞAMASINDA / BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR



T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

ÖDENEK TEMİNİ VE PROJE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

NO İLÇESİ İLGİLİ KURUM İŞİN ADI AÇIKLAMA

14 MERKEZ EMNİYET
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARAKOLLARI GÜVENLİK 

KAMERASI SİSTEMİ YAPIM İŞİ
SÖZLEŞME AŞAMASINDA

15 ESKİPAZAR HALK EĞİTİM
ESKİPAZAR İLÇESİ ESKİ DEVLET HASTANESİ HİZMET BİNASININ, 

HALK EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ İÇİN DEPREM 
DAYANIM TESTİ YAPIMI HİZMET ALIMI İŞİ

SÖZLEŞME AŞAMASINDA

16 MERKEZ JANDARMA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇEVRE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA

17 MERKEZ MİLLİ EĞİTİM
VAKIFBANK ZÜBEYDE HANIM ANADOLU LİSESİ ASANSÖR 

TADİLATI İŞİ
İHALE KARAR AŞAMASINDA

18 MERKEZ VALİLİK KARABÜK VALİLİK BİNASI PEYZAJ İŞİ 06.05.2019-11:00

19 MERKEZ EMNİYET
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEM ŞUBE CCTV KAMERA SİSTEMİ

YAPIM İŞİ
İHALE AŞAMASINDA



KARABÜK 
İL ÖZEL İDARESİ 
YOL VE ULAŞIM 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Projenin Yeri KARABÜK 

KELTEPE KAYAK MERKEZİ;

YOL GENİŞLETME 

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ 

YOLUNUN ASFALTLANMASI İÇİN 

İLLER BANKASI’NDAN 3 MİLYON 

KREDİ VE 3 MİLYON HİBE TALEP 

EDİLMİŞ OLUP, TALEBİN 

ONAYLANMASI 

BEKLENMEKTEDİR. 

KELTEPE KAYAK MERKEZİ YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI
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Projenin Yeri KARABÜK 

ÖZEL İDAREMİZE AİT SICAK 

ASFALT PLENTİ İHALESİ 

11.03.2019 TARİHİNDE 

YAPILMIŞ OLUP, KAMU 

İHALE KURUMUNA ŞİKAYET 

OLDUĞU İÇİN SÜREÇ DEVAM 

EDİYOR. 

ÖZEL İDARE SICAK ASFALT PLENTİ KURULUMU
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FİNİSHER VE SİLİNDİR ALIMI

Projenin Yeri KARABÜK 

ÖZEL İDAREMİZE AİT SICAK 

ASFALT ÇALIŞMASI İÇİN BİR 

ADET FİNİSHER ALIMI 

YAPILDI. 2 ADET ASFALT 

SİLİNDİRİ DE 25.05.2019 

TARİHİNE KADAR 

KURUMUMUZA TESLİMİ 

YAPILACAK. 
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ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI

Projenin Yeri KARABÜK 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI’NIN VERMİŞ 

OLDUĞU HİBE KAPSAMINDA 

759 ADET ÇÖP KONTEYNERİ 

KURUMUMUZA TESLİM 

EDİLMİŞTİR. 
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ÇÖP TOPLAMA ARACI

Projenin Yeri KARABÜK 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI’NIN VERMİŞ 

OLDUĞU HİBE KAPSAMINDA 

2 ADET ÇÖP TOPLAMA 

ARACINDAN BİR TANESİ 

KURUMUMUZA TESLİM 

EDİLMİŞTİR. DİĞER ARACIN 

TESLİMİ ÖNÜMÜZDEKİ 

GÜNLERDE YAPILACAKTIR.



KARABÜK 
İL ÖZEL İDARESİ 
SU VE KANAL 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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MERKEZ İLÇE KÖY İÇME SULARI

MERKEZ İLÇE KÖYDES İÇMESULARI 2018 YILI PROGRAMI

PROJE

YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMA

S.NO YERİ (Köy veya Bağlısı)

1 Ödemiş Köyü 75 m3 İçmesuyu Depo Yapımı BİTTİ

2 Yeşilköy İçmesuyu Deposu Bakım Onarım BİTTİ

3 Tandır Köyü Kaptaj Yapımı BİTTİ

4 Bürnük Köyü Kalafatlar Mahallesi Terfi Hattı Yapımı

SU NUMUNELERİ BOZUK 

ÇIKTIĞI İÇİN MEMBA TAHSİS 

ÇALIŞMALARI DEVAM 

EDİYOR

5

Burunsuz, Üçbaş, Arıcak, Saitler, 

Demirciler, Gölören, Sipahiler, Cemaller 

Köyleri

Boru Alımı BİTTİ

6 Cumayanı Köyü Güneş Enerjisi BİTTİ
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EFLANİ İLÇESİ KÖYDES İÇMESULARI 2018 YILI PROGRAMI

PROJE

YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMA

S.NO YERİ (Köy veya Bağlısı)

1
Kutluören Köyü Terzioğlu, Sarıoğlu ve Tamış 

Mahalleleri
İsale Hattı Yapımı BİTTİ

2
Osmanlar Köyü Akbaş, Çalıkahvesi, Dere, 

Ömeroğlu, ve Türbelioğlu Mahalleleri
İsale Hattı Yapımı BİTTİ

3 Kıran Köyü Seferbeyoğlu Mahallesi İsale Hattı Yapımı

SONDAJ VE DRENAJ YAPILAN SU NUMUNELERİ 

BOZUK ÇIKTIĞINDAN 2019 YILINDA YENİDEN 

DEĞERLENDİRİLECEK.

4 Aday Köyü Şükürşayk ve Yk.Aday Mahalleleri İsale Hattı Yapımı

GÜZERGAH GEÇİŞLERİNDE ŞAHIS 

ARAZİLERİNDEN İZİN ALINAMADIĞINDAN 2019 

YILINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK.

5 Karataş Köyü İsale Hattı Yapımı
DRENAJ SONRASI SU KAYBOLDUĞU İÇİN 

PROGRAMDAN ÇIKARTILDI.

6
Günlüce, Pınarözü, Gedikoğlu, Boduroğlu, 

Durhallar, Hacıazizoğlu Mahalleleri
100 m3 Depo Yapımı BİTTİ
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ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYDES İÇMESULARI 2018 YILI DEVAM EDEN İŞLER 

SIR
A

NO
PROJE YERİ YAPILACAK İMALAT İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ 
FİRMA

İŞE 
BAŞLAMA 

TARİHİ

İŞİN BİTİM 
TARİHİ

AÇIKLAMA

1 İMANLAR KÖYÜ

50 m³ DEPO 2 ADET 
KOLLEKTÖR BİNASI VE 

2000 mt. İÇMESUYU HATTI 
YAPIM İŞİ

111.001,06 ₺
GÜVEN 
İNŞAAT

2.01.2019 20.07.2019
ÇALIŞMALAR % 50 

AŞAMASINDA 
DEVAM EDİYOR

2

BONCUKLAR 
KÖYÜ 

PELİTCİK 
MAHALLESİ

ENERJİ NAKİL HATTI PROJE 
YAPIMI VE

ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM 
İŞİ

143.500,00 ₺
PAKTAŞ 
ENERJİ

5.03.2019 1.09.2019

PROJE ONAYA GİTTİ. 
ONAYLANDIKTAN SONRA 
İMALAT ÇALIŞMALARINA 

BAŞLANACAKTIR.
ÇALIŞMALAR % 20 

AŞAMASINDA DEVAM 
EDİYOR.

3
GÖZLÜ KÖYÜ 

MERKEZ 
MAHALLESİ

İÇMESUYU TERFİ HATTI, 1 
ADET KOLLEKTÖR BİNASI 
VE DEPO BAKIM ONARIM 

YAPIM İŞİ

90.000,00 ₺
PAKTAŞ 
ENERJİ

20.02.2019 30.05.2019 İŞ BİTTİ.

TOPLAM 344.501,06 ₺
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ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYDES İÇMESULARI 2018 YILI PROGRAMI

SIRA
NO PROJE YERİ YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMA

1
Babalar Köyü (Merkez) Doğancılar 

Köyü (Kuzyaka) Sallar Ortaköy Köyleri 
Sondaj ve Drenaj

Doğancılar, Sallar, Orta Köyü Bitti. Babalar 
Köyü'ne Asgari mevsimde sondaj çalışması 

yapılacak.

2
Çaylı, Gövez-Dere Mah. Ve Tamışlar 

Merkez Mah.
Su Deposu ve Hidrofor Ödenek yetmediğinden Programdan çıkarıldı.

3
Karahasanlar, Hanköy, Üçevler ve 

Köyceğiz
Kaptaj Yapımı Ödenek yetmediğinden Programdan çıkarıldı.

4 Deresoplan Taşlık Mah. Depo Bakım ve Şebeke Yapımı
Güzergah Sıkıntı olduğundan programdan

çıkarıldı.

5

Adiller Köyü Bölme Mah. Çandırlar, 
Deresemail, Yazıboy Köyü Taşmanlar 

Mah. Haslı ve Bulduk Köyleri
Kaptaj ve Drenaj

Adiller ve Haslı Köyleri Programdan çıkartıldı. 
Çandırlar, Deresemail, Yazıboy Köyleri Bitti.

6
Arslar Köyü ve Hamamlı İsmetpaşa

Mah.
Kollektör Yapımı

Arslanlar Bitti. Ödenek yetmediğinden 
Hamamlı 2019 yılında tekrar 

değerlendirilecek.

7 Söbüçimen Merkez Mah. Kanalizasyon Ödenek yetmediğinden Programdan çıkarıldı.

8 Bölükviran Merkez Mah. Kanalizasyon BİTTİ.

9 Boncuklar Merkez Mah. Kanalizasyon BİTTİ.
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OVACIK İLÇESİ KÖYDES İÇMESULARI 2018 YILI PROGRAMI

SIRA
NO

PROJE YERİ YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMA

1
Beydili Köyü Kılavuzoğlu (Yayaoğlu) 
Mah. Yürekören Köyü Merkez Mah.

İsale Hattı Yapımı
Su kaynağı Yürekören Köyü Sınırlarında 

olduğu için
Tasise itiraz olduğu için programdan çıkartıldı.

2 İmanlar Köyü Merkez ve Ömerler Mah. İsale Hattı Yapımı
Memba tahsisi çıktı. 2019 yılında ihalesi 

yapılacak.

3 Şamlar Köyü Şaylar Mah. İsale Hattı Yapımı BİTTİ

4 Erkeç Köyü Merkez Mah. İsale Hattı Yapımı BİTTİ

5 Avlağıkaya Merkez Mah. 50 m3 Betonarme Depo yapımı BİTTİ

6 Belen Köyü Merkez Mah. 10 m3 Betonarme depo yapımı BİTTİ

7 Çukur Köyü Merkez Mah. 50 m3 Betonarme Depo yapımı BİTTİ

8 Yeniören Köyü İlyaslar Mah. İsale Hattı Yapımı Programdan çıkarıldı.

9 Abdullar Köyü Merkez Mah. 10 m3 Betonarme depo yapımı Programdan çıkarıldı.

10 Beydini Köyü İsale Hattı Yapımı BİTTİ
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SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYDES İÇME SULARI 2018 YILI PROGRAMI

SIRA
NO

PROJE YERİ YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMA

1 Ovaköseler Siyamoğlu Mahallesi 30 m3 Betonarme Depo ve Şebeke Yapımı BİTTİ

2 Aş. Dana ve Yk. Dana Köyleri İsale Hattı Yapımı BİTTİ

3 Pelitören Merkez ve Yukarı Mahalle Güneş Enerjisi BİTTİ

4 Hacılarobası Köyü 50 m3 Betonarme Depo Yapımı BİTTİ

5 Çerçen Köyü 50 m3 Betonarme Depo Yapımı BİTTİ

6
Çavuşlar, Düzce, Alören, Kuzyaka, 

Köseler Köyleri
İçmesuyu Boru Alımı BİTTİ

7 Yk. Çiftlik Köyü Merkez Mah. Fosseptik Yapımı BİTTİ
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YENİCE İLÇESİ KÖYDES İÇMESULARI 2018 YILI PROGRAMI

PROJE

YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMA

S.NO YERİ (Köy veya Bağlısı)

1
Değirmenyanı Köyü Merkez 

Mahallle
İçmesuyu İsale ve Terfi Hattı

PROJE TESLİM EDİLDİ. 

(BEKLEMEDE)

2 Esenköy köyü
50m3+10m3 Betonarme Depo 

Yapımı

BİTTİ

3 Şirinköy Köyü 100m3 Betonarme Depo Yapımı

4 Çeltik Köyü İsale Hattı yapım İşi BİTTİ
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